

بسمه تعالی

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار

Microsoft Project (MSP)

مؤلف: زحیه اسمیان

«کارشناس ارشد مدیریت مالی و مدیر مسئول دانشگاه»

۱۳۹۸

مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان

سرشناسه	:	قاسمیان، زکیه، ۱۳۶۹-
عنوان و نام پدیدآور	:	برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم‌افزار (MSP) Microsoft Project مؤلف زکیه قاسمیان.
مشخصات نشر	:	تهران: موسسه آموزشی تألیفی ارشدان، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	:	۱۵۴ ص.
شابک	:	۹۷۸-۶۲۲-۲۵۱-۰۴۸-۰
وضعیت فهرست نویسی	:	فیا
موضوع	:	مدیریت طرح‌ها -- برنامه‌های کامپیوتری
موضوع	:	Project management -- Computer programs
موضوع	:	پروجکت مایکروسافت
موضوع	:	Microsoft Project
رده بند - کنگ	:	HD۶۹
رده بندی یویی	:	۶۵۸/۴۰۴۰۲۸۵۵۳
شماره کتابشناسی ملی	:	۵۹۰۰۸۱

ارشدان

مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان

نام کتاب:	برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کارگاهی
تألیف:	با نرم افزار (MSP) Microsoft Project
ناشر:	زکیه قاسمیان
ویرایش:	آموزشی تألیفی ارشدان
نوبت چاپ:	اول
حروفچینی و صفحه‌آرایی:	اول ۱۳۹۸
طراح و گرافیکست:	www.irantypist.com
شابک:	www.irantypist.com
شمارگان:	۹۷۸-۶۲۲-۲۵۱-۰۴۸-۰
مرکز خرید آنلاین:	۱۰۰۰
مرکز پخش و توزیع:	www.arshadan.com
قیمت:	www.arshadan.net
	۰۲۱۴۷۶۲۵۵
	۳۲۰۰۰ تومان

فهرست عناوین

۹	فصل اول: آشنایی با نرم افزار Microsoft Project
۱۱	مقدمه
۱۲	معرفی نرم افزار Microsoft project
۱۳	اجرای برنامه Microsoft project
۱۵	آشنایی با بخش های مختلف برنامه Microsoft Project
۲۱	آشنایی با قسمت های مختلف Ribbon
۳۱	سؤالات مربوط به فصل اول
۳۳	فصل دوم: ساخت پروژه جدید
۳۵	مراحل ایجاد پروژه ی جدید
۳۹	تغییر تقویم ایجاد شده
۵۱	سؤالات مربوط به فصل دوم
۵۳	فصل سوم: ساخت وظایف
۵۵	روش های ورود اطلاعات به برنامه
۶۲	مفهوم زمان بندی
۶۳	روش های تعیین زمان بندی وظایف جدید
۶۴	ساخت انواع وظایف
۷۳	سؤالات مربوط به فصل سوم
۷۵	فصل چهارم: ایجاد لینک و تأخیر در انجام وظایف
۷۷	لینک کردن وظایف
۸۰	مشاهده لینک وظیفه در نمودار وظایف
۸۱	تعیین زمان تأخیر در انجام وظیفه
۸۲	تعیین قید زمانی وظیفه

۸۵		سؤالات مربوط به فصل چهارم
۸۷		فصل پنجم: ساخت انواع منابع
۸۹		مفهوم منابع
۹۰		Resource sheet محیط
۹۱		شرح ستون‌های موجود در Resource sheet
۹۳		ساخت انواع منابع
۹۶		روش‌های تخصیص منابع به وظایف
۹۹		هزینه‌های انواع منابع
۱۰۳		سؤالات مربوط به فصل پنجم
۱۰۷		فصل ششم: رفع مشکلات فعالیت‌ها
۱۰۹		Effort-Driven خاصیت
۱۱۰		منابع بیش از حد نشان استفاده شده
۱۱۱		روش‌های بررسی منابع بیش از حد امکان استفاده شده
۱۱۴		مشکلات زمان‌بندی
۱۱۶		مشکل روی هم افتادگی وظایف
۱۱۹		سؤالات مربوط به فصل ششم
۱۲۱		فصل هفتم: مشاهده‌ی پروژه از دیدهای مختلف
۱۲۳		روش‌های مختلف مشاهده‌ی پروژه
۱۲۴		نحوه‌ی نمایش نمودار وظایف
۱۲۶		TimeLine
۱۲۸		Gantt Chart در نمایش جداول
۱۳۰		تنظیمات ستون‌های جدول وظایف
۱۳۱		طبقه‌بندی وظایف و منابع
۱۳۲		گروه‌بندی وظایف و منابع
۱۳۳		فیلتر کردن وظایف و منابع
۱۳۵		سؤالات مربوط به فصل هفتم

۱۳۷	فصل هشتم: گزارشات و اشتراک گذاری اطلاعات پروژه
۱۳۹	Baseline
۱۳۹	ذخیره‌ی Baseline
۱۴۰	مشاهده‌ی Baseline
۱۴۳	حذف Baseline
۱۴۳	بررسی وضعیت پروژه
۱۴۵	گزارشات
۱۴۶	چاپ اطلاعات و گزارشات
۱۴۷	الگوهای بررسی
۱۴۹	ذخیره اطلاعات پروژه با فرمت‌های مختلف
۱۵۰	اشتراک‌گذاری پروژه
۱۵۲	سؤالات مربوط به فصل هشتم