

الحمد لله

رهنمود ریاضت پرورانه

مؤلفان:

سیامک حاجی یخچالی

علی نمازیان

سیدعلی سیدرضا زاد

سرشناسه: حاجی یخچالی، سیامک، ۱۳۶۰ -
عنوان و نام پدیدآور: رهنمود ریسک پروژه النا/ سیامک حاجی یخچالی، علی نمازیان، سیدعلی سیدرضازاد.
مشخصات نشر: تهران: آدینه، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری: ۱۸۶ ص.
شابک: ۳-۳۷-۸۶۱۰-۶۰۰-۹۷۸-۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: کتابنامه.
موضوع: مدیریت ریسک
موضوع: Risk management
موضوع: مدیریت طرح‌ها
موضوع: Project management
شناسه افزوده: سیدرضازاد، سیدعلی، ۱۳۶۶ -
رده بندی کنگره: ۹۱۳۳/۲۹ HD۶۱
رده بندی دیسی: ۵۵
شماره کتابشناسی: ۵۱۵۴۱۳۷

رهنمود ریسک پروژه النا

تالیف: سیامک حاجی یخچالی، علی نمازیان، سیدعلی سیدرضازاد

ناشر: انتشارات آدینه

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۷

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

شابک: ۳-۳۷-۸۶۱۰-۶۰۰-۹۷۸

تلفن مرکز پخش: ۳۳۱۲۶۵۴۱ و ۰۹۱۲۱۲۶۱۳۷۰

www.AdinehBook.com

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق استفاده از عنوان کتاب و همچنین چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب یا جزوه و حتی برداشت به صورت دستنویس ندارد و متخلفین به موجب بند ۵ از ماده‌ی قانون حمایت از ناشران تحت پیگرد جدی قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

۴	فهرست مطالب
۶	فهرست شکل‌ها
۷	فهرست جداول
۱۰	۱. مقدمه
۱۰	۱-۱ مقصد و رهنمود عملی مفهوم ریسک پروژه الن
۱۰	۱-۲ پروژه چیست؟
۱۱	۱-۳ طرح چیست؟
۱۱	۱-۴ سید چیست؟
۱۳	۱-۵ مقصد و هدف پروژه
۱۴	۱-۶ پنج وجه رهنمود پروژه الن
۲۰	۱-۷ مستندات رهنمود پروژه ۱۱
۳۱	۲. مفهوم ریسک پروژه
۳۱	۲-۱ مقصد و ضرورت ریسک پروژه
۳۳	۲-۲ تعاریف ریسک پروژه
۳۷	۲-۳ روش الن برای ریسک پروژه
۳۷	۲-۴ خط مشی ریسک پروژه
۴۳	۳. تعیین سطح ریسک پروژه
۴۳	۳-۱ مقدمه
۴۵	۳-۲ ابزارهای تعیین سطح ریسک
۵۲	۳-۳ ویژگیهای سطح بلوغ گام تعیین سطح ریسک پروژه
۵۹	۴. شناسایی ریسک پروژه
۵۹	۴-۱ مقدمه
۶۱	۴-۲ ابزارهای شناسایی ریسک
۸۲	۴-۳ ویژگیهای سطح بلوغ گام شناسایی ریسک پروژه
۸۹	۵. تحلیل ریسک پروژه
۸۹	۵-۱ مقدمه
۹۱	۵-۲ ابزارهای تحلیل ریسک
۱۱۷	۵-۳ ویژگیهای سطح بلوغ گام تحلیل ریسک پروژه
۱۲۳	۶. برنامه‌ریزی ریسک پروژه
۱۲۳	۶-۱ مقدمه
۱۲۷	۶-۲ ابزارهای پاسخ به ریسک
۱۳۷	۶-۳ ویژگیهای سطح بلوغ گام برنامه‌ریزی ریسک پروژه
۱۴۳	۷. کنترل ریسک پروژه

۱۴۳	۱-۷ مقدمه
۱۴۵	۲-۷ ابزارهای کنترل ریسک
۱۵۸	۳-۷ ارزیابی ابزارهای کنترل ریسک
۱۶۱	۴-۷ ویژگیهای سطح بلوغ گام کنترل ریسک پروژه
۱۶۷	مطالعه موردی
۱۶۷	۱-۸ مقدمه
۱۶۷	۲-۸ تعیین سطح ریسک
۱۶۸	۳-۸ شناسایی و تعیین ریسکهای پروژه
۱۶۹	۴-۸ تجزیه و تحلیل کیفی ریسکهای شناسایی شده
۱۷۳	۵-۸ برنامه‌ریزی پاسخ به ریسکها
۱۷۶	۶-۸ کنترل و پایش ریسکها
۱۸۱	واژه نامه
۱۸۴	مراجع