


مدیریت پروژه ها:

مدیریت پروژه

در سراسر محدوده حیات آن



مؤلف: منیر عجم

مترجمان:

سینا مرادی - معصومه محمدی

سرشناسه	: عجم، منیر، ۱۹۶۲-م.
عنوان و نام پدیدآور	: مدیریت پروژه ها / مولف ماتیر اجم؛ مترجمان علی محمد میثمی، سینا مرادی. Ajam, Mounir A
مشخصات نشر	: تهران : سینا مرادی، ۱۳۹۴-
مشخصات ظاهری	: مصور (بخشی رنگی)، جدول (بخشی رنگی)؛ ۱۶/۵×۲۳ سانتی متر.
شابک	: دوره: 7-4180-978-600-04 : ج. 1-4179-978-600-04 : ج. 2-4551-978-600-04 : ج. 3-4745-978-600-04
وضعیت فهرست نویسی	: فایا
یادداشت	: عنوان اصلی: Managing Projects : Challenges and methods.
یادداشت	: ترجمه جلد دوم سینا مرادی و معصومه محمدی است.
یادداشت	: ج. ۱: چاپ اول (۱۳۹۵) (فیا).
مندرجات	: ج. ۱: چسب ها روس. ج. ۲: متدولوژی: متدولوژی تطبیق پذیر و اختصاصی برای مدیریت پروژه ها CAM2P ج. ۳: مدیریت پروژه ها: سراسر محدوده حیات آن
موضوع	: مدیریت طرح ها
شناسه افزوده	: میثمی، علی محمد، ۱۳۶۷، مترجم
شناسه افزوده	: مرادی، سینا، ۱۳۶۹-، مترجم
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۴ع ۴۳/۶۹ HD
رده بندی دیویی	: ۶۵۸/۴۰۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۰۹۴۶۶۴

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تیراژ: ۳۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۵

مشخصات تماس ناشر (مولف): eng.sina.m@gmail.com

فهرست مطالب

۱۱.....	تقدیر و تشکر.....
۱۲.....	همکار مهم.....
۱۵.....	علائم و کاربرد آنها.....
۱۷.....	مجموعه مدیریت پروژه.....
۱۸.....	۱- معرفی.....
۱۹.....	۲- مجموعه چهار کتاب.....
۲۰.....	۳- مقایسه سه مدل سوم.....
۲۱.....	۴- مدل کامل CAMAP.....
۲۳.....	بخش اول.....
۲۳.....	چشم اندازهای چرخه حیات.....
۲۵.....	فصل اول.....
۲۵.....	چرخه های حیات ۳۶۰ درجه ای.....
۲۶.....	۱-۱ مقدمه.....
۲۶.....	۲-۱ چرخه حیات محصول.....
۲۹.....	۳-۱ چرخه حیات محصول.....
۳۱.....	۴-۱ دیدگاه کارفرمای پروژه.....
۳۳.....	۵-۱ دیدگاه تامین کننده خدمات.....
۳۸.....	۶-۱ ملاحظات عمومی.....
۴۱.....	بخش دوم:.....
۴۱.....	در سراسر محدوده حیات پروژه.....
۴۳.....	فصل دوم:.....
۴۳.....	مصوبات پروژه.....
۴۴.....	۱-۲ هدف مصوبات.....
۴۶.....	۲-۲ روش های معمول.....
۴۷.....	۳-۲ روش های رهبری.....
۴۸.....	۴-۲ سه مصوبه بودجه.....
۵۳.....	فصل سوم:.....

۱-۳ مقدمه ۵۴

۲-۳ رویکرد پیشنهادی ۵۴

۳-۳ آیا سه برآورد خیلی زیاد است؟ ۵۷

۴-۳ برآورد و بلوغ مدیریت پروژه ۵۸

فصل چهارم: ۶۱

۱-۴ مقدمه ۶۲

۲-۴ دیدگاه سنتی ۶۲

۳-۴ دیدگاه کمپ ۶۲

۴-۴ کنترل و بلوغ مدیریت پروژه ۶۸

۵-۴ خزش محدود ۶۹

۶-۴ سخن پایانی: ۷۱

فصل پنجم: ۷۳

۱-۵ مقدمه ۷۴

۲-۵ ریسک ها: تهدیدها یا فرصت ها ۷۴

۳-۵ ارزیابی ریسک غالباً به چه صورتی انجام می پذیرد؟ ۷۴

۴-۵ مرحله در برابر ریسک های پروژه ۷۵

۵-۵ مدیریت ریسک در طول مراحل ۷۶

۶-۵ زمان بندی مدیریت ریسک ها ۷۸

فصل ششم: ۷۹

۱-۶ بازیگران مختلف در طول محدوده حیات پروژه چه کاری می کنند؟ ۸۰

۲-۶ مثال سفر با اتوبوس ۸۰

فصل هفتم: ۸۳

۱-۷ شرایط موجود ۸۴

۲-۷ دیدگاه ها ۸۵

۳-۷ رویکرد پیشنهادی کمپ ۸۵

۴-۷ اعمال کردن مفهوم ۹۱

۵-۷ چه زمانی سنجه های موفقیت را تعریف می کنیم؟ ۹۳

۶-۷ ابعاد موفقیت پروژه و محدوده حیات پروژه ۹۳

بخش سوم: ۹۵

- ۱-۸ مقدمه ۹۸
- ۲-۸ نمونه های پروژه ۹۸
- ۳-۸ بازی فکری - نگاهی به آینده ۹۹

فصل نهم: ۱۰۱

- ۱-۹ نیاز به شخصی سازی ۱۰۲
- ۲-۹ مفاهیم رایج ۱۰۲
- ۳-۹ شخصی سازی چیست؟ ۱۰۳
- ۴-۹ شخصی سازی برای یک حوزه پروژه (صنعت) ۱۰۴
- ۵-۹ چرخه شخصی سازی کنیم ۱۰۴
- ۶-۹ اختیارات مدیر پروژه ۱۰۶

فصل دهم: ۱۰۷

- ۱-۱۰ تطبیق پذیری در مدل شخصی سازی ۱۰۸
- ۲-۱۰ طبقه بندی پروژه ۱۰۸
- ۳-۱۰ مثال هایی برای تفاوت مدل ۱۰۸
- ۴-۱۰ چرا یک سازمان می بایست مدل شخصی سازی و منطبق نماید ۱۰۹
- ۶-۱۰ تفسیر یک بازبینی کننده ۱۱۲
- ۷-۱۰ داستانی نمایانگر این واقعیت ۱۱۳

فصل یازدهم: ۱۱۵

- ۱-۱۱ بازیابی ۱۱۶
- ۲-۱۱ دام ها ۱۱۶
- ضمائم ۱۱۹
- ضمیمه A: ۱۲۱
- فهرست مآخذ ۱۲۱
- ضمیمه B: ۱۲۵
- سوالات و پاسخ های متداول مدل ۱۲۵
- ضمیمه C: ۱۳۳
- رئوس کلی مطالب این مجموعه ۱۳۳
- چهار جلدی ۱۳۳

۱۳۵..... زندگی نامه نویسنده

۱۴۰..... درباره مترجم

www.ketab.ir

همکار مهم

مؤلف از همکاری مهم آقای مارک جونز، کسی که ویرایش اولیه ی جلد ۱ و ۳ را انجام داد، تشکر می کند. علاوه بر این، مارک ما را به چالش کشید و پیشنهاداتی را به منظور بهبود به ما ارائه نمود و ما از اکثر آن پیشنهادات در این مجموعه چهار جلدی استفاده کردیم.

مارک جونز یک مدیر پروژه با بیش از ۳ سال تجربه در زمینه بهبود عملیات کسب و کار با استفاده از راه حل های محاسباتی است. علاوه بر این، او یک مؤلف نیز هست (راهنمای کاربردی شایستگی مدیریت پروژه به منظور ارزیابی برای مدیران پروژه و کتاب چرا شما نیاز دارید تا افراد بیشتری با ناتوانی را جذب کنید). تجربه او در زمینه رهبری پروژه ها و طرح های بزرگ برای مشتریان IBM در بخش عمومی، خرده روشی، ابزار آلات و بخش های ارتباطی است.