

مدیریت بودجه پروژه

مهارت‌های (مدیر) پروژه

نویسنده:

پل نیوتن

مترجمین:

دکتر بهمن سلامی

استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مهندس امیرعلی شادی مهربانی

کارشناس ارشد عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

۱۴۰۰

انتشارات ارشدان

سرشناسه	نیوتن، پل Newton, Paul
عنوان و نام پدیدآور	مدیریت بودجه پروژه مهارت‌های (مدیر) پروژه/ نویسنده پل نیوتن ؛ مترجمین بهمن سلامی، امیرعلی شادی‌مهربانی.
مشخصات نشر	تهران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری	۸۶ ص.: مصور، جدول، نمودار(رنگی).
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۰۸-۱۴۱۰-۸
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	عنوان اصلی: Managing the Project Budget Project Skills.
یادداشت	کتابنامه: ص. ۸۵ - ۸۶.
موضوع	مدیریت طرح‌ها
موضوع	مدیریت طرح‌ها — برآورد هزینه
شناسه افزوده	سلامی، بهمن، ۱۳۵۰ - مترجم
شناسه افزوده	شادی‌مهربانی، امیرعلی، ۱۳۷۱ - مترجم
رده بندی کنگره	HD۶۹
رده بندی دیویی	۶۵۸/۴۰۴
شماره کتابشناسی ملی	۸۴۸۰۴۵۷
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیبا

ارشدان

انتشارات ارشدان

- نام کتاب: مدیریت بودجه پروژه مهارت‌های (مدیر) پروژه
- مترجمین: بهمن سلامی - امیرعلی شادی‌مهربانی
- ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
- ویرایش: اول
- نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
- حروف چینی و صفحه‌آرایی: www.irantypist.com
- طراح و گرافیسیت: www.irantypist.com
- شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۸-۱۴۱۰-۸
- شمارگان: ۱۰۰۰
- مرکز خرید آنلاین: www.arshadan.com
- مرکز پخش و توزیع: www.arshadan.net
- قیمت: ۰۲۱۴۷۶۲۵۵
- تومان ۵۰۰۰

پیشگفتار ناشر:

به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد
اکنون که به چشم عقل در می‌نگرم معلوم شد که هیچ معلوم نشد

ای دانای بی‌همتا، ای بخشنده ایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی را به عدالت بی‌نیاز گردانی، مگر اینکه نالایق باشد و آن عنایت را به بازگونه از دست دهد. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم، هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می‌شود. از این بابت خوشحالیم که می‌توانیم در جهت اعتلای علم، دانش و فرهنگ کشور قدمی هر چند کوچک برداریم.

و من الله التوفیق

دکتر شمس الدین یوسفیان

مدیر مسئول انتشارات ارشدان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیش گفتار.....	۱۱
مقدمه.....	۱۲
برنامه‌ریزی هزینه‌ها.....	۱۳
برآورد هزینه‌ها.....	۱۴
تعیین بودجه.....	۱۵
کنترل هزینه‌ها.....	۱۷
مدیریت هزینه‌های پروژه.....	۱۸
برآورد هزینه‌های پروژه.....	۲۷
برآورد مشابه.....	۲۹
برآورد پارامتریک.....	۳۰
روش برآورد سه‌نقطه‌ای.....	۳۲
تجزیه و تحلیل ذخیره احتیاطی.....	۳۳
محاسبه بودجه کل پروژه.....	۳۶
بایش و کنترل هزینه پروژه.....	۴۱
خرید کالا و خدمات.....	۴۶
قیمت‌گذاری و دریافت پیشنهادات.....	۴۸
عقد قرارداد.....	۵۰
مدیریت تأمین‌کنندگان پروژه.....	۵۴
برنامه‌ریزی مدیریت قرارداد.....	۶۰
مالی.....	۶۵