

تحلیل و الویت بندی ریسک در پروژه‌های EPC نفت، گاز و پتروشیمی

www.ketab.ir

تألیف:

میر میلاد قزوینی

دانشجو دکترا مهندسی صنایع

■ سرشناسه: قزوینی، میرمیلاد، ۱۳۶۴- عنوان و نام پدید آورنده: تحلیل و الویت بندی ریسک در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی/میرمیلاد قزوینی. ■ مشخصات نشر: تهران: نشر انتخاب، ۱۴۰۰. ■ مشخصات ظاهری: ۱۴۶ ص: مصور (رنگی)، جدول، نمودار (رنگی).

ISBN: 978-622-7302-84-4

■ وضعیت فهرست نویسی: فیبا. ■ یادداشت: کتابنامه. ■ موضوع: نفت -- صنعت و تجارت -- مدیریت ریسک
■ موضوع: Petroleum industry and trade -- Risk management ■ موضوع: گاز -- صنعت و تجارت -- مدیریت ریسک
■ موضوع: Gas industry -- Risk management ■ موضوع: پتروشیمی، صنایع -- مدیریت ریسک ■ موضوع:
■ موضوع: Petroleum chemicals industry -- Risk management ■ موضوع: نفت -- صنعت و تجارت -- قراردادها ■ موضوع:
■ موضوع: Petroleum industry and trade -- Contracts ■ رده بندی کنگره: HD۵/۹۵۶۰ ■ رده بندی دیویی:
۲۷۲۸۲۰۹۰۴۵/۳۳۸ شماره کتابشناسی ملی: ۸۵۰۵۲۹۱ ■ اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا



نشر انتخاب

ناشر کتاب های دانشگاهی

تحلیل و الویت بندی ریسک در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی

میر میلاد قزوینی

| حروفچینی موسسه مهر | چاپ و صحافی موسسه مهراد |

| چاپ اول ۱۴۰۰ | شمارگان ۱۰۰ جلد |

| شابک ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۰۲-۸۴-۴ |

حق چاپ محفوظ است

خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۲۶، طبقه چهارم

www.nashreentekhab.ir

info@nashreentekhab.ir

فهرست مطالب

۱۱	فصل اول - کلیات.....
۱۱	مقدمه.....
۱۳	بیان مساله.....
۱۸	تاریخچه‌ی پژوهش.....
۲۱	فصل دوم - روند کار.....
۲۱	مقدمه.....
۲۲	فرآیند مدیریت ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (به طور نرمال).....
۲۳	اهداف اساسی مدیریت ریسک در طرح‌های صنعت پتروشیمی.....
۲۳	مدیریت ریسک پروژه.....
۲۴	استانداردهای مدیریت ریسک در طرح‌های صنعت پتروشیمی.....
۲۴	PMBOK.....
۲۴	استاندارد تخصصی مدیریت ریسک سازمانی ISO 31000.....
۲۵	استاندارد AS 4360.....
۲۵	انواع قراردادهای پیمانکاری.....
۲۵	قراردادهای پیمانکاری براساس فهرست بها.....
۲۶	قرارداد به صورت پیمان مدیریت.....
۲۸	انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما (امانی).....
۲۸	قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار (Lump Sum).....
۲۹	قرارداد براساس برآورد کلی یا قیمت ثابت.....
۳۰	قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا.....
۳۰	قرارداد کلید در دست (Turnkey).....
۳۱	قراردادهای پیمانکاری EPC و EP.....
۳۳	قراردادهای پیمانکاری نوین مهندسی (N. E. C. New Engineering Contracts).....
۳۳	قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال (BOT).....
۳۴	قرارداد احداث، تملک، بهره برداری (BOO).....
۳۴	قرارداد ساخت، تملک بهره برداری، انتقال (BOOT-Build Own Operate Transfer).....
۳۴	قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری (BTO – Build Transfer Operate).....