


۲۲.۵۲۲۶۷



مدیریت پروژه

مؤلف:

سعید یآوری



۱۴۰۰

سرشناسه	: یاوری، سعید، ۱۳۶۲-
عنوان و نام پدیدآور	: مدیریت پروژه / مولف سعید یاوری.
مشخصات نشر	: تهران: انتشارات شیل، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری	: ۲۰۱ ص.
شابک	: 978-622-7700-25-1
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتابنامه: ص. ۱۹۷ - ۲۰۱.
موضوع	: مدیریت طرح‌ها
موضوع	: Project management
رده بندی کنگره	: HD۶۹
رده بندی دیویی	: ۶۵۸/۴۰۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۷۶۳۵۵۵۳
وضعیت رکورد	: فیبا

www.ketab.ir



ISBN: 978-622-7700-25-1



کتابخانه ملی چاپ محفوظ است

مؤلف: سعید یاوری

ناشر: انتشارات شیل

سال چاپ: ۱۴۰۰

نوبت چاپ: اول

شماره جلد: ۳۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۰۰-۲۵-۱

طراح جلد: آرازیس

قیمت: ۴۳۵۰۰ تومان

انتشارات شیل ناشر کتب تخصصی و دانشگاهی ۰۹۳۰۱۳۰۰۲۴۰ - ۰۹۳۰۱۳۰۰۲۴۰ (۰۲۱)

پیشگفتار

مدیریت پروژه به ما این امکان را می دهد جهت شروع پروژه برنامه ی جامع و مشروحي تهيه نماييم بالا بردن سطح توانمندی شما درجهت رویارویی با مسائل مختلف و چالش های پیش رو پروژه امری دست نیافتنی نیست لذا شما می توانید به عنوان رهبری توانمند هر چند برای اولین بار خود را در برابر محدودیت های مختلف (مالی و زمانی. نیروی انسانی و مهارتی) آماده نموده و وارد پروژه ی حتی در شرایط سخت و غیر منتظره شوید.

مدیریت پروژه به شما یاد خواهد داد چطور در پایان پروژه دستاورد و پاداش خود را کسب نموده و از حل مسئله های بزرگ و موفقیت شان لذت ببرید شما می توانید دستاوردهای بزرگی را خلق کرده و با افراد گوناگونی در توسعه روابط حرفه ی خود؛ رضایت؛ عمیقی کسب نمایید.

فهرست مطالب

۷	 مفاهیم پروژه
۸	 مفاهیم اساسی با پروژه از دید PMBOK
۹	 انواع چرخه عمر پروژه
۱۱	 تفاوت چرخه عمر پروژه با چرخه عمر محصول
۱۲	 تفاوت پروژه با برنامه در مدیریت پروژه
۱۴	 تفاوت مدیریت پروژه و مدیریت برنامه
۱۵	 تفاوت مدیریت وظیفه و مدیریت پروژه
۱۸	 مفهوم مدیریت پورتفولیو پروژه
۱۸	 دلایل اهمیت مدیریت پورتفولیو پروژه
۱۹	 فرایند مدیریت پورتفولیو پروژه
۲۰	 عناصر اصلی مدیریت پورتفولیو
۲۱	 ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پورتفولیو
۲۴	 تفاوت مدیریت پورتفولیو و مدیریت پروژه
۲۷	 تاریخچه مدیریت پروژه
۳۲	 فرآیند مدیریت پروژه
۳۳	 کارکرد مدیریت پروژه
۳۴	 آیا مدیریت پروژه مخصوص کسب‌وکار می‌باشد؟
۳۵	 تفاوت بین پروژه‌ها و کسب‌وکار معمولی
۳۹	 طرح ارتباطی
۳۹	 مفهوم برنامه عملیاتی
۴۴	 نحوه نگارش برنامه عملیاتی
۴۶	 مهارت‌های یک مدیر پروژه حرفه‌ای
۵۰	 نقش‌های مدیریت پروژه

۱۷۹.....	اهمیت و ضرورت بودجه‌بندی پروژه
۱۸۰.....	طبقه‌بندی‌های رایج هزینه پروژه
۱۸۱.....	رویکردهای تخمین بودجه پروژه
۱۸۴.....	بهترین روش‌های بودجه‌بندی
۱۸۶.....	سؤالات اساسی در بودجه‌بندی پروژه
۱۸۷.....	اهمیت ماتریس RACI برای مدیران پروژه
۱۸۹.....	اهمیت و مزایای ماتریس RACI
۱۹۴.....	مراحل ایجاد یک ماتریس RACI
۱۹۷.....	منابع