

بسمه تعالی

پروژه ناب و چابک مدیریت

مترجم

نسرین شریف رازی

۱۴۰۰

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

سرشناسه	وونزنت استرن، ترالزانت Vanzant Stern, Terral
عنوان و نام پدیدآور	پروژه ناب و چابک مدیریت/ ترا وانزانت استرن : مترجم نسرين شريف رازى.
مشخصات نشر	تهران: موسسه آموزشی تألیفی ارشدان، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری	۱۹۰ ص.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۰۰۸-۱۸۸۹-۲
وضعیت فهرست نویسی	فیفا
یادداشت	Lean and agile project management : how to make any project better, faster, and more cost effective, c 2017.
موضوع	مدیریت طرح‌ها به روش اگیل مدیریت طرح‌ها تولید ناب کارآیی هزینه شش سیگما (استاندارد کنترل کیفی)
شناسه افزوده	Sharif razi, Nasrin
رده بندی کنگره	۶۹۷HD
رده بندی دیویی	۰۴۰۱۳/۶۵۸
شماره کتابشناسی ملی	۸۵۴۷۵۶۵
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیفا

www.ketab.ir

ارشادان

مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان

نام کتاب:	پروژه ناب و چابک مدیریت
مترجم:	نسرين شريف رازى
ناشر:	آموزشی تألیفی ارشدان
ویرایش:	اول
نوبت چاپ:	اول ۱۴۰۰
حروفچینی و صفحه آرایی:	www.irantypist.com
طراح و گرافیکست:	www.irantypist.com
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۰۰۸-۱۸۸۹-۲
شمارگان:	۱۰۰۰
مرکز خرید آنلاین:	www.arshadan.com
مرکز پخش و توزیع:	www.arshadan.net
قیمت:	۲۱۴۷۶۲۵۵۰۰
	۷۰۰۰۰ تومان

پیشگفتار ناشر:

به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند زاسرار که مفهوم نشد
اکنون که به چشم عقل در می‌نگرم معلوم شد که هیچ معلوم نشد

ای دانای بی همتا، ای بخشنده ایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی را به عدالت بی‌نیاز گردانی، مگر اینکه نالایق باشد و آن عنایت را به بازگونه از دست دهد. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم، هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می‌شود. از این بابت خوشحالیم که می‌توانیم در جهت اعتلای علم، دانش و فرهنگ کشور قدمی هر چند کوچک برداریم.

و من الله التوفیق

دکتر شمس الدین یوسفیان

مدیر مسئول انتشارات ارشدان

مقدمه: فهم نظریه‌ی مدیریت پروژه.....	۹
چپتر اول: سه چهره مدیریت پروژه سنتی.....	۱۵
چپتر دوم: تاریخچه‌ی ناب ناب سیکس سیگما.....	۲۹
چپتر سوم: چابک جامع.....	۳۵
چپتر چهارم: شروع پروژه.....	۴۷
چپتر پنجم: فرآیند برنامه ریزی.....	۶۵
چپتر ششم: اجرای پروژه.....	۷۷
چپتر هفتم: نظارت، کنترل، پایان پروژه.....	۸۵
چپتر هشتم: بکارگیری تکنیک‌های ناب و چابک در حوزه‌های گسترده دانش مدیریت پروژه.....	۹۷
چپتر نهم: ساخت مدل DMAIC ناب برای مدیران پروژه: تعریف.....	۱۰۹
چپتر دهم: ساختن مدل DMAIC: اندازه گیری.....	۱۲۱
چپتر یازدهم: تجزیه و تحلیل مدل DMAIC.....	۱۳۵
چپتر دوازدهم: ارتقای مدل DMAIC.....	۱۵۱
چپتر سیزدهم: کنترل مدل DMAIC.....	۱۵۷
چپتر چهاردهم: مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی.....	۱۶۷
چپتر پانزدهم: مدیر ناب و چابک پروژه.....	۱۷۵
چپتر شانزدهم: اصول مدیریت تغییر برای مدیران پروژه ناب و چابک.....	۱۸۵